

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IRC Limited 鐵江現貨有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1029)

鐵江現貨：K&S項目進展及與承包商達成項目延遲之和解安排

2014年9月16日(星期二)：鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」，股份代號：1029)欣然宣佈，K&S項目持續進展良好，特別是鐵江現貨直接參與之工作。此外，繼於早前公佈加工廠竣工日期延遲至2014年12月31日後，本公司亦宣佈已成功與承包商中國電力工程有限公司磋商，達成19.5百萬美元之和解安排。

重點

- 因廠房竣工日期延遲而與承包商達成19.5百萬美元之和解安排。
- 鐵江現貨完成4.7百萬噸所需礦石庫存，以作加工廠投產之用。
- 鐵路、能源及水源基建將近完成一視乎承包商於加工廠的進度。
- 尾礦壩及設施竣工。

鐵江現貨執行主席韓博傑就進展及和解安排評論道：「我們達到世界級水平的K&S項目進展迅速，即將投入營運。本人為鐵江現貨團隊奮力完成採礦工作而感到高興；公司已準備好礦石庫存應付廠房所需，而尾礦管道及尾礦壩亦為處理廠房的廢料準備就緒。連接廠房的鐵路基建亦近乎完成，將接駁至早前已落成的鐵路大橋，使我們與西伯利亞鐵路連接起來，以向中國客戶付運貨物。鐵江現貨成功在加工廠投產前完成其負責之工程，展示了我們的營運能力，而本人就前線團隊所付出的努力及取得的成績表示慶賀。

我們與承包商中國電力工程有限公司積極合作，協助他們就延至年底投產的加工廠繼續施工。我們的營運及執行團隊與他們的員工緊密聯繫，並全天候工作。根據工程、採購及建設合同的條款，鐵江現貨與中國電力工程有限公司進行磋商，成功就本年度達成19.5百萬美元之和解安排。儘管我們擁有穩健的資本結構，此正面結果將令股東更深信我們擁有充足的財務資源，以應付我們的資本開支及財務承諾。」

營運

現有礦石庫存合共4.7百萬噸，含鐵平均品位為31%。庫存的質量已獲考證，較低品位之礦石將用於首次投產，而較高質量的礦石將用於商業生產。由於現有庫存充足，無須再開採更多噸數礦石，故採礦業務已經暫停，因我們認為備存現金為更審慎之舉。剝採活動亦已停止，現有3.8百萬噸礦石可供開採。

尾礦管道長6.3公里，只餘880米尚待完成。尾礦壩及設施亦已竣工，能儲存120百萬立方米之礦物，足夠礦場可用年期的營運所需。

與中國電力工程有限公司之和解安排

鐵江現貨於2014年8月於其2014年中期業績中宣佈，中國電力工程有限公司將延遲K&S加工廠項目的完成日期至2014年12月31日。根據工程、採購及建設合同的協議，作為同意延遲擬定投產日期之補償，中國電力工程有限公司已同意將根據其與K&S（即鐵江現貨全資擁有之採礦公司）訂立之工程、採購及建設合約，於K&S向其繳付的總額扣減約19,500,000美元。

根據經修訂之工程、採購及建設合同的條款，倘項目之投產日期進一步延遲至2014年12月31日後，則中國電力工程有限公司須繳付額外補償。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2014年9月16日（星期二）

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生、馬嘉譽先生及胡家棟先生。非執行董事為馬世民先生（司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章）、蔡穗新先生及劉青春先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

Nicholas Bias (栢力)

公共事務總監

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9088 1029

電子郵箱：*nb@ircgroup.com.hk*

陳翕慈

投資者關係主任

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 6623 3450

電子郵箱：*sc@ircgroup.com.hk*

註冊辦事處

鐵江現貨有限公司

香港

中環皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

網址：*www.ircgroup.com.hk*