

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IRC Limited 鐵江現貨有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1029)

K&S項目最新進展及中國電工工程債券項下的要求及恢復買賣

2015年12月17日(星期四)：本公告由鐵江現貨有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及上市規則第13.09(2)條作出。

本公司於其日期為2015年10月12日的第三季最新營運資料中載述，本集團K&S礦場加工廠的建設工程進度有所延誤。誠如本公司於其致股東日期為2015年7月17日有關其公開發售的通函中所載述，本集團與主要承包商中國電工的合約包括載有承包商因延誤引致重大算定損害賠償的條款。本公司已與其貸款商中國工商銀行(「工商銀行」)及中國電工就該等算定損害賠償及中國電工因額外工程而提出的若干索償展開商討。本集團已根據工商銀行代表本集團持有的已全額支付債券提出約30百萬美元的申索，以作為承包商延誤賠償。

本集團於2015年12月14日接獲工商銀行的訊息，表示工商銀行接獲不得向本集團釋放工程債券項下款項約30百萬美元的禁制令，本公司隨即要求香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)暫停買賣其股份。本公司及其顧問相信，該禁制令為無效。本公司正諮詢其顧問以決定進一步行動。

同時，本公司正與工商銀行及中國電工展開建設性討論，旨在就多項議題尋求友好的解決方案，當中包括工程債券及相關禁制令的處理方法、豁免本集團維持若干抵押金的要求、及根據工商銀行項目貸款遵守若干貸款契約的豁免。該等討論已進入法律文書階段，而本公司將於獲得詳情時另行公佈進展。

鐵江現貨維持充足資金，而K&S工地的工程仍在進行。於2015年第三季末未經審核的現金結餘為95.6百萬美元。該數額包括債項儲備賬內的28.3百萬美元，但不包括工商銀行代表鐵江現貨所持作為支付K&S建設工程押金的已全額支付債券30.0百萬美元。尚未償還債項總額為309.5百萬美元，由工商銀行項目貸款的297.5百萬美元及Kuranakh項目營運資金貸款的12.0百萬美元組成。

K&S的最後驗收投產工序正在進行中。研磨及篩選廠以及磁選機器的首階段熱態投產於2015年8月完成。本公司亦於2015年10月16日宣佈，工場鐵路設施已告成功啟用，此舉將實現首次商業付運產品。本公司預計將可儘快公佈餘下兩項投產工序，即次(最終)階段的研磨及篩選設施以及加工廠及烘乾裝置的熱態投產。上述兩者均預期於2016年首季完成。

烘乾裝置於建設工程中的進度相對滯後，故鐵江現貨正尋求方法以暫時避免於加工階段使用烘乾裝置。加工廠部分使用濕磁選，故精礦處於溶液內。因此，製成品仍然濕潤，於冬季裝載至鐵路車皮時容易結冰。為防止結冰，烘乾裝置於冬季時對減少水份含量實屬必要。然而，於精礦加入防凝結物質亦可防止產品凝結。長遠而言，我們將避免使用防凝結物質以免增添成本，但鐵江現貨目前正檢討其使用狀況，以加快付運產品予客戶及改善鐵江現貨的現金流，惟須視乎日後鐵礦價格而定。

應本公司要求，本公司股份已於2015年12月15日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司已向聯交所申請自2015年12月18日(星期五)上午九時正起恢復買賣本公司股份。

承董事會命
鐵江現貨有限公司
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2015年12月17日(星期四)

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生及馬嘉譽先生。非執行董事為蔡穗新先生、劉青春先生、馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)及胡家棟先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生及Jonathan Martin Smith先生。

鐵江現貨有限公司

香港

皇后大道中9號6樓H室

電話：+852 2772 0007

電子郵箱：ir@ircgroup.com.hk

網址：www.ircgroup.com.hk

如欲瞭解更多資料，請訪問www.ircgroup.com.hk或聯絡：

陳翁慈

經理－公共事務及投資者關係

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9688 8293

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk