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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完

整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內

容而引致的任何損失承擔任何責任。

CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代碼：1816）

內幕消息

台山核電機組建設進展

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合

交易所有限公司證券上市規則第 13.09條及香港法例第 571章《證券及期貨條例》第

XIVA部項下之內幕消息條文而刊發本公告。

茲提述本公司日期為 2017年 2月 20日關於本公司附屬公司台山核電合營有限公司

（「台山核電」）建設進展的公告。另提述本公司日期為 2017年 8月 28日的截至 2017

年 6月 30日止六個月之中期業績公佈及 2017年中期報告，內容有關台山核電項目建

設進展，台山 1號機組及台山 2號機組預期商運時間分別為 2017年下半年及 2018年

上半年。

截止本公告日期，台山 1號機組處於調試階段，台山 1號機組已完成熱態功能試

驗；台山 2號機組處於設備安裝階段。由於全球尚未有採用EPR技術的核電機組投

入商業運營，在台山核電項目建設過程中，台山核電需要對設計、設備等方面進行

更多的試驗驗證，相應的需要更長的工程建設時間。台山核電於近期已對後續工程

建設計劃和相關風險組織了充分的評估，經過審慎考慮，台山核電決定對項目建設

計劃進行調整，台山 1號機組及台山 2號機組預期商運年份分別為 2018年及 2019

年。



– 2 –

本公司以及台山核電將繼續保持積極的工作態度和有效的工作方式，協調各方資源

力量，加強項目的安全、質量、進度、投資等方面的控制和管理，努力推進台山核

電機組的順利進行。

本公司的股東及潛在投資者應注意以上資料只代表本集團之核電站的當前建設進

展，而不是本集團截至本公告日期所產生或衍生之收入或溢利的參考或計算基礎。

因此，本公司股東及╱或潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

張善明

董事長

中國，2017年 12月 29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先

生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別


