

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CVM Minerals Limited**  
**南亞礦業有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：705

## 馬來西亞霹靂州鎂冶煉廠的施工進度更新

### 股價敏感資料

董事會謹此向本公司股東及準投資者提供有關興建霹靂州鎂冶煉廠施工進度的最新資料以及有關本公司業務的其他事宜。

霹靂州鎂冶煉廠建設的進展良好，而所有主要廠房現已建成，且所有主要機械部件亦已運抵現場並正進行裝配、安裝和測試。目前，董事估計所有重要的鎂還原車間、物料煨燒車間、物料成球車間、鎂精煉車間和配電室已大致完成。迄今為止，持續冷試驗階段中並無發現任何重大問題。

鎂還原車間的熱試驗已於二零零九年十二月二十二日展開，並預期於二零一零年第一季期間逐步於其他主要車間進行。根據專家建議，董事決定分階段進行熱試驗，因而不會在任何系統安全上有所鬆懈，並確保全面商業投產時順利運作。董事及EPC承包商估計在二零一零年三月底熱試驗完成後商業投產，該日期根據先前所公佈原訂為二零零九年十二月。

基於上述原因，董事及EPC承包商估計，商業生產預期將於熱試驗完成後(如先前公佈已由二零零九年十二月改期)在二零一零年三月底展開。

董事認為本集團將擁有足夠途徑融資滿足本集團目前的營運資金需求。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將於適當時候就(其中包括)霹靂州鎂冶煉廠工程進度的其他最新資料刊發公佈。有關霹靂州鎂冶煉廠施工狀況及本集團投產活動籌備工作的進一步詳情，亦會按照上市規則的規定，於本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的年報中披露，而該年報將於二零一零年四月底前寄發。

茲提述本公司日期為二零零九年二月二十七日、二零零九年七月二十四日及二零零九年十月十五日的公佈。本公佈所用詞彙與二零零九年十月十五日的公佈界定者具有相同涵義。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條刊發。

董事會謹此向本公司股東及準投資者提供有關興建霹靂州鎂冶煉廠施工進度的最新資料以及有關本公司業務的其他事宜。

### **興建霹靂州鎂冶煉廠的施工進度**

二零零九年十月十五日的公佈提及董事和EPC承包商預期霹靂州鎂冶煉廠第一條生產線將於二零零九年十一月建成，並於二零零九年十二月開始商業投產。

霹靂州鎂冶煉廠建設的進展良好，而所有主要廠房現已建成，且所有主要機械部件亦已運抵現場並正進行裝配、安裝和測試。目前，董事估計所有重要的鎂還原車間、物料煅燒車間、物料成球車間、鎂精煉車間和配電室已大致完成。迄今為止，持續冷試驗階段中並無發現任何重大問題。重訂安排部分因霹靂州地區正值年度雨季，故(其中包括)現場操縱及修復的時間長於預期，且須處理更大及更多如迴轉窯等機械技術件。

此外，本公司原計劃一次過完成整個生產系統的熱試驗，且預期於其後（二零零九年十二月）立即全面商業投產。但在進一步諮詢EPC承包商及山西培訓廠（鎂冶煉營運廠位於中國山西省，由獨立第三方擁有及經營，而本集團的監管人員一直在此接受技術及實踐培訓）的高級顧問後，董事決定分階段進行熱測試，因董事認為這既安全亦有助更全面評估該系統的組成部分。

鎂還原車間的熱試驗已於二零零九年十二月二十二日展開，並預期於二零一零年第一季度期間逐步於其他主要車間進行。根據專家建議，董事決定分階段進行熱試驗，因而不會在任何系統安全上有所鬆懈，並確保全面商業投產時順利運作。

基於上述理由，董事及EPC承包商估計在二零一零年三月底熱試驗完成後開始商業投產，該日期根據先前所公佈原訂為二零零九年十二月。

#### **向準客戶發出通知**

CVMSB已繼續與五名已與CVMSB訂立承購協議的準客戶保持緊密聯繫。特別是，CVMSB已書面通知準客戶有關改變時間表一事及董事預期將於二零一零年四月或CVMSB與準客戶之間互相協定的其他日期開始供應鎂錠。因此，董事信納本公司以最高產能計的產量按初步價格將有需求，而基於鎂的現價，這將與董事所預期本公司的業績表現相符。

#### **開採活動**

董事滿意CVMSB初步採石活動的進度及結果。CVMSB自二零零九年六月三十日已開始向HPC每月支付專利費30,000馬幣。本公司已在白雲石山及霹靂州鎂冶煉廠積累足夠白雲石原料以支持熱測試流程，並會將採石活動升級以確保手頭擁有足夠數量的白雲石以支持在霹靂州鎂冶煉廠全面生產。

## 營運資金

儘管霹靂州鎂冶煉廠的建成進一步延誤，但在無不可預見情況下，董事認為本集團擁有足夠途徑融資滿足本集團目前的營運資金需求。

## CVM項目的融資

截至二零零九年十二月十八日，CVMSB已提取KFHMB所提供次級融資項下約99,550,000馬幣。CVMSB會繼續提取該等次級融資項下款項，直至霹靂州鎂冶煉廠建成為止，屆時馬來西亞人民銀行提供的項目融資貸款融資A將轉換為定期貸款融資以作為償還給KFHMB貸款融資的擔保。截至二零零九年十二月十八日，自馬來西亞人民銀行提取的融資總金額約為115,000,000馬幣另加定期貸款52,150,000馬幣。預計未提取的人民銀行融資餘額將足以支付霹靂州鎂冶煉廠建成時到期償還的欠款。

## 未獲發牌照、批文及許可證

除招股章程「我們的行業規例」一節所披露CVMSB將於霹靂州鎂冶煉廠首條生產線開始投產前取得的未獲發牌照、許可證及批文外，本公司的馬來西亞法律顧問經考慮本集團遇到的延誤後認為，CVMSB於霹靂州鎂冶煉廠投產前並無任何額外監管程序，亦毋須取得任何其他牌照、許可證及批文。

## 有關本集團招聘及培訓計劃的最新資料

CVMSB已繼續招聘更多監督級僱員，而於二零零九年十一月三十日，CVMSB已聘用5名技術人員、9名監督人員、11名工程師及3名經理。該等僱員大部分自二零零九年八月開始已出席中國山西省山西培訓廠舉辦的培訓。其後，於本公司管理層將決定的日期，山西培訓廠將派遣10名工程師及技術人員至霹靂州鎂冶煉廠，為CVMSB的員工提供工程、技術及生產培訓。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將於適當時候就(其中包括)霹靂州鎂冶煉廠工程進度的其他最新資料刊發公佈。有關霹靂州鎂冶煉廠施工狀況及本集團投產活動籌備工作的進一步詳情，亦會按照上市規則的規定，於本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的年報中披露，而該年報將於二零一零年四月底前寄發。

香港，二零零九年十二月二十二日

承董事會命  
南亞礦業有限公司  
主席  
**Tony Tan**

於本公佈日期，本公司執行董事為Chong Wee Chong先生、高齊富先生及Lim Ooi Hong先生；本公司獨立非執行董事為Tony Tan先生、Wong Choi Kay女士、Chong Lee Chang先生及藍章澍先生。