

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



G - Resources Group Ltd.

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1051)

國際資源－Martabe 金銀礦項目狀況報告

香港，二零一零年七月十二日

繼國際資源集團有限公司(股份代號：1051－「國際資源」或「本公司」)於二零一零年三月三十一日公佈後，本公司欣然簡報印尼北蘇門答臘 Martabe 金銀礦項目近況如下。

概述：

- 年初暴雨引發的後果已受控制。
- 已找到加工廠和尾礦庫新址。
- 加工廠和尾礦庫新址開始進行詳細的岩土工程勘探和土方重新設計。
- 設施的兩處新址較靠近原址，故預計建築批文不需變更。
- 過去四個月工程設計和採購活動繼續進行。
- 此前的加工廠工程設計沒有大的改動。
- 加工廠原有設計保持完整，已購設備全部可用。
- 正在預算詳細成本和時間表，將於七月底公佈的項目全面近況中報告。目標是二零一一年最後一季產金。

* 僅供識別

- 預計兩處改址對運營成本無重大影響。
- 勘探活動按計劃進行。鑽探結果公佈與本公佈同日發佈，概述現有礦體及附近的更多優秀金銀礦穿切。

事件及結果

誠如二零二零年三月三十一日公佈所述，本項目及周圍區域於今年第一季度遭遇嚴重降雨。過量降雨導致一處之前不明的深層遠古滑坡再度活躍並開始移動。加工廠土方工程位於該土地滑坡之上。在此情況下，土方工程經已暫緩，管理層借機重新評估項目設施的最佳位置和佈局。經過國際和印尼專家全面的岩土及地質災害評估，重新選定了加工廠和尾礦庫的位置。附圖二顯示了項目設施的位置。

設施新址非常靠近舊址，且有部分重疊。設施新址位於允許及獲批的建設區域內。本公司已徵求有關當局意見，預計在新址興建設施不會受阻。故項目環境文件預期只需要作極少修改，及預期建設批文不需修改。

工程、採購及施工

工地評估期間，原廠址施工活動經已暫停。然而，其他工地活動繼續推進，例如道路工程、營房設施、電力網絡設計等。

下一步計劃

詳細項目最新情況將於七月底提供。同時，正在制定修訂後的項目預算及時間表。目標是二零一一年最後一季產金。

勘探結果

新的鑽探結果公佈與本項目狀況公佈同日發佈，可於國際資源網站 www.g-resources.com 查閱。

Martabe 礦區鑽探繼續取得優秀成果，額外的鑽機已調入工地以加快工作進度。區域勘探亦在本公司 1,639 平方公里的工程合約區域繼續快速推進，填圖、取樣、地球物理等各項活動在一系列潛在的金和銅金礦勘探區域積極展開。

關於 MARTABE

Martabe金銀礦項目位於北蘇門答臘省之蘇門答臘島西側巴當托魯分區內(圖一和圖二)。該項目乃根據一九九七年四月訂立的第六期工程合約(「工程合約」)而確定。工程合約界定國際資源及印尼政府在合約期內的所有條款、條件及責任。Martabe的資源量包括650萬盎司黃金及6,600萬盎司白銀，為國際資源集團的核心資產及業務啟動項目，在此基礎上建立以亞太地區為重心的世界級黃金公司。Martabe金銀礦項目仍在興建中，預期二零一一年年底投產，以預測之低現金成本每盎司黃金280美元，年產黃金25萬盎司及白銀2至3百萬盎司。國際資源現正透過勘探面積廣闊且礦藏豐富的工程合約區域，以及收購其他優質黃金資產，力求將產量迅速提高至每年超過1百萬盎司黃金。Martabe金銀礦項目獲得印尼中央、省級和地方政府以及巴當托魯鄰近社群大力支持。項目現由國際資源100%擁有，本公司將簽訂協議，使Martabe鄰近社區獲項目5%股權，以進一步為當地社區帶來直接經濟效益。

承董事會命
國際資源集團有限公司
行政總裁
Peter Geoffrey Albert

香港，二零一零年七月十二日

(本公司不保證上述中文譯文的完整性及準確性，一切以英文稿為準)

於本公佈日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty先生、Peter Geoffrey Albert先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；(ii)本公司非執行董事徐正鴻先生；及(iii)本公司獨立非執行董事柯清輝先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

媒體及投資者查詢，請聯絡：

香港：

Leeanne Chan

電話：+852 3610 6726

許銳暉

電話：+852 3610 6700

墨爾本：

Craig Parry

電話：+61 3 8644 1330


Owen Hegarty

電話：+61 3 8644 1330

本公佈有關資源量和勘探結果經Stuart Smith博士(澳大利亞地質學會會員)核准刊發。他是符合礦產資源和礦石儲量報告的JORC標準(2004年)的合資格人員。他是國際資源的全職僱員，同意按現時所示的形式和內容刊載有關數據。



圖一. Martabe 項目位置



圖二. Martabe 項目平面圖：一號礦區 (Purnama)、Barani 礦區、現有進出道路和計劃基建設施。