

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IRC Limited 鐵江現貨有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1029)

K&S項目於投產前之最新進展

2014年12月3日(星期三)：鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」)欣然提供有關其大型且低成本之K&S項目之最新進展，該項目預計於2014年年底如期開始項目投產前期工作，並於2015年展開低成本之生產。

重點：

- K&S預計於2014年12月底如期開始項目投產前期工作，並於2015年第二季完成。
- 預期於2015年第三季達致全面商業產能。
- 目前預期資本開支因優化基建及工程、採購及建設合同付款而較預算為低。
- 由於改善開採及加工以及盧布貶值，營運成本有所下降。
- 2015年精礦產量指標為1.7百萬噸。
- 於興建阿穆爾河大橋後可進一步減少運輸成本。

鐵江現貨執行主席韓博傑評論道：「本人相信K&S礦區之工程進度良好，該項目目前已完成85%，並準備在本月底開始為期六個月的項目投產前期工作。儘管開採及基礎範疇已大致完成，但我們的主要承包商提出之加工廠投產前期工作時間表目前較傾向於在第二季而非第一季，因此我們決定保持審慎，將2015年產量指標由2百萬噸降至1.7百萬噸。

項目預算及營運成本之預期金額將較先前估計為低，著實令人鼓舞。我們目前相信建築總成本(經扣除延誤款項)將下降超過20百萬美元。此外，由於外匯變動及預期節省之營運成本，估計全面交付產品至中國邊境之營運成本將減少至每噸約50美元。此舉將K&S穩固於成本曲線的較低位置，並於投產前加強營運之信心。」

投產、提升及生產

誠如2014年中期報告所概述，K&S預計於2014年12月底如期開始投產前期工作。隨著開採準備工作及鐵礦石庫存已完成，以及加工廠設備全面安裝已完成85%，如先前所述，有關項目將於2014年12月底正式開始投產前期工作。

K&S廠房照片概覽(2014年11月)



加工廠承包商中國電力工程有限公司(中國電力工程)正落實其投產前期工作時間表，然而，儘管這大致符合2014年中期業績所宣佈，即由2014年12月底起開始為期六個月之投產前期工作，但加工廠經修訂之時間表相比以往較傾向於2015年第二季。其中一個主要原因為中國電力工程告知研磨及過濾廠將於2015年1月啟用，但其後卻有所延遲。中國電力工程

和鐵江現貨仍然有信心於2015年第二季開始商業生產，但顯然於投產過程內產量將有所減少。因此，鐵江現貨正持審慎態度，將2015年之產量指標由過往2.0百萬噸高品位65%精礦目標降至1.7百萬噸。K&S之2016年產量指標維持不變，為3.2百萬噸。

隨著地面工程及廠房大樓之建設已大致完成，且鐵礦石庫存已準備就緒，年底將開始投產前期工作。最大型設備、初次、二次及精細研磨廠及乾式磁選廠其後於2015年第一季開始項目運作，繼而是精細研磨鐵礦石庫存、稠化廠及選礦廠將於第二季初運作，而精礦庫存及裝載設備已大致完成，將於2015年第二季運作。

預期資本及營運成本較低

目前估計K&S項目之資本開支總額將下降超過20百萬美元。該項目乃透過現金及債務撥付資金。截至2014年10月底止，本集團持有現金及存款約99百萬美元、來自工商銀行340百萬美元項目融資信貸額尚未提取資金52百萬美元以及俊安及五礦尚未支付之認購款68百萬美元。有鑑於此，集團擁有非常充裕之資金以完成K&S項目的興建。

隨著現時快將開始投產，分析及優化成本之內部研究已完成。本集團已實施選礦過程之若干節省成本計劃，而煤炭、石油及鋼鐵等消耗品價格下跌，加上盧布貶值，於項目達產時，交付產品至中國邊境之成本將減少約15%至每噸約50美元。

此外，就2014年11月有關出售及興建阿穆爾河新貿易橋樑發出之公告，通往市場之路程縮短四倍至250公里，令鐵路運輸成本進一步減少每噸5美元。

於K&S生產品位優質之含鐵量65%精礦預期較行業標準之62.5%精礦取得溢價，因此，加上生產成本下降，預期K&S在目前鐵礦石價格低迷之環境下仍將有理想利潤。

營運資金融資

鐵江現貨已與多家銀行就K&S營運資金融資進行初步磋商，並獲得初步正面回應。臨近商業貨運時，有關融資將獲確定及落實。

鐵江現貨計劃安排與目前Kuranakh營運資金25百萬美元項目融資相似之融資，有關融資主要透過中國之主要銀行發出之客戶信用證所擔保，因此該營運資金於目前金融環境下仍然穩健及具流通性。

承包商之最新消息

根據工程、採購及建設合同之條款，當中載有中國電力工程就任何延誤向鐵江現貨作出賠償之機制。如先前所述，鐵江現貨已達成19.5百萬美元之和解安排，以延期至2014年12月。根據合同之條款，其後任何延誤，承包商將需繳付每日約150,000美元之款項。我們就此正繼續與承包商進行磋商。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2014年12月3日(星期三)

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生、馬嘉譽先生及胡家棟先生。非執行董事為馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、蔡穗新先生及劉青春先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

Nicholas Bias (栢力)

公共事務總監

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9088 1029

電子郵箱：nb@ircgroup.com.hk

陳翁慈(中文查詢)

投資者關係主任

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 6623 3450

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk

註冊辦事處

鐵江現貨有限公司

香港

中環皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

網址：www.ircgroup.com.hk