

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**IRC Limited 鐵江現貨有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1029)

## **K&S – 最終階段的研磨及篩選設施熱態投產 可開始生產預選礦**

**2016年4月6日(星期三)：**鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」；股份代號**1029**)欣然宣佈，本公司之重點礦場—K&S研磨及篩選設施次階段及最終階段的熱態投產已完成，可生產預選礦，為熱態投產時間表的重要里程碑。

### **重點摘要**

- 研磨及篩選設施次階段及最終階段的熱態投產已全面完成，可生產預選礦
- 研磨及篩選加工廠將33%(含鐵量)的原礦(ROM)礦石升級至40%(含鐵量)產品，定義為預選礦
- K&S項目的最後主要一環—加工廠—預定於2016年6月底前移交鐵江現貨，其後加工廠將預選礦升級至鐵江現貨優質高品位的65.8%(含鐵量)精礦，作商業銷售
- 加工廠的投產正如期進行，而尾礦今日起進行供水，可開始冷態投產測試

餘下的熱態投產步驟為加工廠及烘乾裝置。誠如主承包商中國電工所確認，加工廠及烘乾裝置將分別於2016年6月30日前及2016年8月31日前移交鐵江現貨。

加工廠的熱態投產後將使製成品得以生產，而烘乾裝置則僅於冬季時必要運行，故烘乾裝置稍後完工並不會影響K&S項目首次生產及產品付運的時間表。

鐵江現貨行政總裁馬嘉譽就此消息評論道：「研磨及篩選設施的最終熱態投產令人十分鼓舞，如今我們與K&S項目首次生產僅屬一步之遙。我們把所有專注力投放在加工廠上，而所有主要設備已運送於工地好一段時間，並預先進行安裝、鋪線及自動化操作的程序亦已有所提升。我們亦從今日起開始於全面運作的尾礦設施進行供水，使中國電工可於加工廠開始進行冷態試驗。我們依賴我們的主承包商保持工作效率，這在當前階段攸關重要，我們亦已與其合作，以確保於今年6月底前儘快將廠房移交鐵江現貨。」



K&S的俯瞰圖，當中顯示熱態投產里程碑的標註：



由次階段及最終階段研磨及篩選設施所生產的預選礦

- 1CS—首階段研磨及篩選 已成功驗收投產
- 2CS—次階段研磨及篩選 已成功驗收投產
- PP—加工廠 施工中
- R—鐵路 已成功驗收投產

加工廠預定於2016年6月30日前移交鐵江現貨。將於2016年8月31日前交付的烘乾裝置(DU)於冬季前對生產並非屬必要運作。

承董事會命  
鐵江現貨有限公司  
行政總裁  
馬嘉譽

香港，中華人民共和國  
2016年4月6日(星期三)

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為韓博傑先生、蔡穗新先生、劉青春先生及胡家棟先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、李壯飛先生及 Jonathan Martin Smith 先生。

**鐵江現貨有限公司**

香港

皇后大道中9號6樓H室

電話：+ 852 2772 0007

電子郵箱：ir@ircgroup.com.hk

網址：www.ircgroup.com.hk

如欲瞭解更多資料，請瀏覽[www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)或聯絡：

**陳翁慈**

經理－公共事務及投資者關係

電話：+ 852 2772 0007

流動電話：+ 852 9688 8293

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk